



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА  
*Шуме Републике Српске*  
а . д . СОКОЛАЦ

**ПРАВИЛНИК**  
**о вршењу стручног надзора у току изградње и реконструкције**  
**шумских путева**

август, 2019. година

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 118. и 119., а у вези са чланом 137. до 150. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,2/15,106/15, 3/16, 104/18) и члана 40. Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац Надзорни одбор Јавног предузећа на сједници одржаној дана 21.08.2019. године, **донио је:**

## **ПРАВИЛНИК**

### **о вршењу стручног надзора у току изградње и реконструкције шумских путева**

#### **I УВОДНА ОДРЕДБА**

##### Члан 1.

Овим Правилником ближе се одређује вршење стручног надзора у току изградње и реконструкције шумских путева ( у даљем тексту: стручни надзор).

#### **II НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА**

##### Члан 2.

(1) Стални стручни надзор у току изградње, реконструкције шумских путева обезбјеђује инвеститор.

(2) Стручни надзор може да спроводи инвеститор или тај надзор повјерава одговарајућем стручном правном лицу.

(3) Уколико инвеститор спроводи стручни надзор непосредно, именоване једно или више стручних лица за вођење надзора (у даљем тексту надзорни орган) о чему ће писмено обавјестити извођача радова.

##### Члан 3.

(1) Стручни надзор може да врши лице које посједује овлашћење за израду техничке документације, фаза нискоградње и надзор над извођењем ових радова издато од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске у складу са Законом о уређењу простора.

(2) Вршење стручног надзора на изградњи, реконструкцији шумских путева не могу да врше лица која су запослена код извођача радова на тим објектима, односно тих радова, лица која врше инспекцијски надзор као и лица која раде на пословима издавања одобрења за грађење у органу надлежном за издавање одобрења за грађење.

### **III САДРЖАЈ НАДЗОРА**

#### **Члан 4.**

Стручни надзор над извођењем радова састоји се од контроле испуњења уговорених обавеза извођача радова и преузимања одговарајућих мјера за реализацију тих обавеза.

#### **Члан 5.**

Стручни надзор у погледу испуњења уговорених обавеза састоји се од контроле:

- 1) придржавања рокова извођења радова,
- 2) извођења радова према одобреној техничкој документацији и
- 3) квалитета радова.

### **IV ДУЖНОСТИ И ПРАВА НАДЗОРНОГ ОРГАНА**

#### **Члан 6.**

У оквиру садржаја рада надзорни орган дужан је да:

- 1) врши контролу рада извођача у смислу поштовања техничких услова из одобрене техничке документације,
- 2) врши контролу квалитета уграђених материјала и изведених радова у односу на прописане по техничким нормативима и стандардима, те захтјеве из уговора,
- 3) даје тумачење (сам или уз помоћ пројектанта) евентуално нејасних детаља из техничке документације, као и да рјешава друга техничка питања која настану у току извођења радова а нису рјешена пројектом,
- 4) учествује у снимању и обрачуну изведених радова,
- 5) врши контролу и овјеру грађевинске књиге,
- 6) врши контролу реализације динамике радова, а посебно да ли су за њихову реализацију испуњени услови у погледу потребне документације и кадрова на градилишту,
- 7) правовремено преузима поједине фазе радова путем грађевинског дневника,
- 8) правовремено упозорава извођача на уочене недостатке,
- 9) редовно писмено извјештава инвеститора о току извођења радова на објекту.

#### Члан 7.

Надзорни орган у оквиру вршења стручног надзора, има право присуства на градилиште и остале објекте везане за градилиште.

#### Члан 8.

Надзорни орган има право увида у сву потребну документацију у оквиру контроле испуњености извршених уговорених обавеза извођача.

#### Члан 9.

(1) Надзорни орган има право да нареди да се у примјереном року отклоне сви уочени недостаци, као и да нареди обуставу извођења појединих радова који се изводе некавалитетно или на други начин одступају од одредби уговора, ако би настављање извођења тих радова могло изазивати теже посљедице.

(2) Надзорни орган може да нареди и рушење, односно уклањање појединих некавалитетно изведених радова или оних који на други начин значајно одступају од уговора, ако се ти радови ни накнадно не могу ускладити са захтјевима уговора.

(3) У случају да се понуђачи не придржавају технолошког поступка и квалитета радова предвиђених у пројекту, одредаба уговора и одговарајућих законских и подзаконских прописа, те одредаба овог Правилника, стручно лице задужено за обављање послова надзорног органа над изградњом и реконструкцијом ШКП, писмено ће упозорити вршиоца услуга и одредити рок до кога ће отклонити уочене недостатке.

(4) Уколико извођач радова не поступи по писменом упозорењу из претходног става, директор организационог дијела у којем се врши набавка, ће обавијестити Дирекцију Јавног предузећа . Јавно предузеће ће раскинути уговор са извођачем радова.

#### Члан 10.

Надзорни орган нема право да нареди извођење радова који нису уговорени, или да мијења цијене, или ослободи извођача од појединих уговорених обавеза, уколико за то нема писмено овлашћење инвеститора.

### **V ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА НАДЗОРНОГ ОРГАНА**

#### Члан 11.

Инвеститор може овластити надзорног органа да обавља и друге послове, о чему ће писмено обавијестити извођача.

#### Члан 12.

Надзорни орган може, у случају потребе, а у сврху заштите живота, изведених радова и других материјалних добара, наредити извођачу да изведе потребне радове и предузме мјере које су према његовој процјени, неопходне за отклањање опасности.

#### Члан 13.

(1) Извођач радова је дужан извршити налог надзорног органа из претходног члана овог правилника.

(2) Уколико су при извршењу налога из става 1. овог члана настали трошкови за извођача, који нису обухваћени уговором, инвеститор ће те трошкове признати извођачу.

(3) Износ трошкова из претходног става овог члана заједнички утврђују надзорни орган и извођач, а сагласност даје инвеститор.

(4) Уколико је до опасности и последица дошло кривицом извођача, све трошкове сноси извођач.

### **VI АЖУРНОСТ И ПРОПУСТИ НАДЗОРА**

#### Члан 14.

Динамика и ажурност надзора мора бити у складу са динамиком извођења радова.

#### Члан 15.

Пропусти надзорног органа у спровођењу надзора не ослобађају извођача одговорности због некавалитетног извођења радова.

#### Члан 16.

(1) Уколико извођач има примједби на рад надзорног органа, или се сматра оштећеним неком његовом одлуком, има право о томе обавјестити инвеститора, који ће размотрити примједве и о томе донијети одлуку.

(2) Уколико инвеститор има примједби на рад надзорног органа, или се сматра оштећеним неком његовом одлуком, донијеће одлуку о промјени надзорног органа.

#### Члан 17.

У спровођењу надзора надзорни орган је дужан поступати у складу са важећим прописима.

## **VII СПРОВОЂЕЊЕ, САРАДЊА И ПОМОЋ НАДЗОРУ**

### **Члан 18.**

Извођач је дужан инвеститору омогућити спровођење сталног надзора над радовима, као и над свим другим активностима, или погонима у вези са радовима (лабараторијска испитивања, асфалтне базе, сепарације, фабрике бетона, армирачнице и др).

### **Члан 19.**

(1) Извођач је дужан да, према захтјеву надзорног органа, сарађује приликом спровођења надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мјерења, испитивања квалитета и сл.

(2) Уколико се извођач не одазове захтјеву, налази надзорног органа сматраће се исправним.

### **Члан 20.**

Извођач је дужан да, према захтјеву надзорног органа, осигура потребан број радника за обављање послова на снимању и мјерењу изведених радова, као и за узимање узорка материјала за контролу испитивања.

### **Члан 21.**

Извођач нема право на накнаду трошкова за обављене услуге надзорном органу из чл. 19. и 20. овог правилника.

## **VIII ОБАВЈЕШТАВАЊА И ОБЈАШЊЕЊА**

### **Члан 22.**

Извођач је дужан да на вријеме, путем грађевинског дневника, обавјештава надзорни орган о свима питањима важним за испуњење уговорених обавеза, о започињању појединих технолошких фаза радова, о извориштима снабдијевања материјалом, о радионицама и погонима у којима се обављају припремни радови или производња полупроизвода и готових производа, као и о механизацији коју ангажује за извођење радова.

### **Члан 23.**

(1) Извођач је дужан да на вријеме, путем грађевинског дневника, тражи објашњења техничке документације и осталих докумената.

(2) Ако не затражи објашњења, нема право на накнаду због застоја у раду, или преправке изведених радова због одступања од документације или уговора.

(3) Надзорни орган је дужан тражена објашњења и упутства из става 1. овог члана дати извођачу путем грађевинског дневника.

## IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 24.

Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за доношење општих аката Предузећа.

### Члан 25.

(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и биће објављен на интернет страници Јавног предузећа.

(2) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о вршењу стручног надзора у току изградње и реконструкције шумских камионских путева, број: 02-8011/16 од 24.11.2016. године.

Број: Н0-82/19  
Соколац, 21.08.2019.гг.



Правилник о вршењу стручног надзора у току изградње и реконструкције шумских путева објављен је на огласној табли Јавног предузећа 22.09. 2019. године.



