

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА  
„ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д. СОКОЛАЦ  
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ПАНОС“ ВИШЕГРАД

Број: 11.03/0916-83-1/23  
Датум: 03.07.2023. год.

ЈПШ „ШУМЕ РС“ А.Д. СОКОЛАЦ  
-ДИРЕКЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА-  
(КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР – СЛУЖБА ЗА НАБАВКЕ)  
СОКОЛАЦ  
gorana.maric@sumers.org

ПРЕДМЕТ: Достава извјештаја о закљученим и реализованим уговорима од  
01.04.2023.-30.06.2023. године.

Достављамо Вам извјештај о закљученим и реализованим уговорима, од  
01.04.2023.-30.06.2023. године.

Прилог:

- Образац извјештаја о закљученим и реализованим уговорима,  
од 01.04.2023.-30.06.2023. године.

С'поштовањем!



Мирослав Савић, дипл. инж. шум.

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA od 01.04.2023. do 30.06.2023. godine  
ŠUMSKO GAZDINSTVO "PANOS" VIŠEGRAD

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period/trajanje a/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Održavanje i popravak opreme za informacionu tehnologiju 50312600-1	Direktni sporazum 2970-8-2-5-25-2/23	DOO "COPITRADE", Njegoševa b.b 76300 Bijeljina ID:4400430120002	2.355,00 KM Trajanje ugovora do 31.12.2023. godine ili do isteka novčanih sredstava Plaćanje 30 dana po ispostavljanju facture. Mjesto vršenja usluga je upravna zgrada ŠG "PANOS" Višegrad.			12.04.2023.	Planirana potpuna realizacija ugovora 31.12.2023. godine. 2.355,00 KM	

2.	Razni gradjevinski materijal 44190000-8	Direktni sporazum 2970-8-1-6- 25-3/23	DOO "IMPEX-PROMET" Kustur polje b.b. 73240 Višegrad ID:4400500430004	Usluge će se vršiti u skladu sa potrebama Korisnika usluga U skladu sa pismenim zahtjevom korisnika usluga. Broj ugovora 01/23			19.04.2023.	Planirana potpuna realizacija ugovora 31.12.2023. godine. 2.192,12 KM		
				2.192,12 KM Trajanje ugovora do 31.12.2023. godine ili do isteka novčanih sredstava. Plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture Mjesto isporuke robe- građevinskog materijala je sjedište ŠG "PANOS" Višegrad. Sukcesivna isporuka u toku trajanja ugovora.						



3.	HTZ OPREMA- džemper i za lovočuvare 18000000-9	Direktni sporazum 2970-8-1-7- 25-4/23	"MAŠIĆ COMPANY" d.o.o. Goražde Selvera Sijerčića br.17. 73000 Goražde ID:4245029530006	Broj ugovora 02/23  133,33 KM Plaćanje po ispostavljanju fakture Mjesto isporuke robe- džemper i za lovočuvare je sjedište ŠG"PANOS" Višegrad.		24.04.2023.	Planirana potpuna realizacija ugovora 24.04.2023. godine.  133,33 KM	Realizovano
4.	HTZ OPREMA- Duboka planinska cipela za lovočuvare 18000000-9	Direktni sporazum: 2970-8-1-9- 25-7/23	"DERMAL R"d.o.o. "Knez Mihajlova" 47 78220 Kotor Varoš ID:4401727690009	288,00 KM Plaćanje 7 dana po ispostavljanju facture. Mjesto isporuke robe- duboka planinska cipela za lovočuvare je sjedište ŠG"PANOS" Višegrad.		09.05.2022.	Planirana potpuna realizacija ugovora 09.05.2023. godine.  288,00 KM	Realizovano
5.	Usluge popravka i održavanje vatrogasne opreme 50413200-5	Direktni sporazum 2970-8-2-8- 25-6/23	"ELEKTROINVEST" d.o.o. Ravnogorska br.220 71123 Istočna Ilidža ID:4403581700000	700,00 KM Plaćanje 5 dana po ispostavljanju facture. Mjesto vršenja usluga je upravna		21.04.2023.	Planirana potpuna realizacija ugovora 21.04.2023. godine.  700,00 KM	Realizovano

6.	Usluge održavanja motornih pila 50531000-6	Direktni sporazum 2970-8-2-12-25-9/23	"Šumooprema Vuković" s.z.r. Užičkog korpusa b.b. 71340 Višegrad ID:506517620004	zgrada ŠG"PANOS" Višegrad. Rok izvršenja radova 2 dana od dana usmenog dogovora sa naručiocem.			12.06.2023.	Planirana potpuna realizacija ugovora 12.06.2024. godine. 1.000,00 KM	
7.	Usluge podrške voznom parku 50111110-0	Direktni Sporazum 2970-8-2-11-25-8/23	CENTAR ZA AUTOMOBILSKO INŽENJERSTVO d.o.o. Bulevar srpske vojske 17 78000 B.LUKA ID:4403878110007	150,00 KM Plaćanje 15 dana po ispostavljanju facture. Mjesto vršenja usluga su prostorije davaoca usluga, u skladu sa potrebama Korisnika usluga Broj ugovora 03/23			10.05.2023	Planirana potpuna realizacija ugovora. 10.05.2023. godine. 150,00 KM.	Realizovano

