



ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац
Шумско газдинство "Панос"

Вишеград

Ул. Козачка број 8, 73 240

телефон: 058 / 630 – 520, факс: 620 -225

e-mail: panos@sumers.org

Број: 11.03/0916-1235/24

Датум: 04.07.2024. год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА

„ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Соколац

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-ОДЈЕЉЕЊЕ БАЊА ЛУКА-

-Информационо – техничка служба-

danka.samardžija@sumers.org

ПРЕДМЕТ: Достава извјештаја о реализацији уговора/оквирног споразума за период
01.01.2024.-30.06.2024. године.

Молимо Вас да на веб страници Дирекције ЈПШ објавите извјештај о реализацији уговора/оквирног споразума за период 01.01.2024.-30.06.2024. године, за које је ШГ "Панос" Вишеград провело поступак набавке, на основу дате сагласности.

Прилог:

- Образац извјештаја о реализацији уговора/оквирног споразума
за период 01.01.2024.-30.06.2024. године

С'поштовањем!



в.д. ДИРЕКТОРА

Сусловски Јелена, дипл. правник

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA od 01.04.2022. do 30.06.2024. godine
ŠUMSKO GAZDINSTVO "PANOS" VIŠEGRAD

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj objavljene o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvi rno sporazuma (Vrijednost, period/trajanj a/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostt ak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Rezervni dijelovi za terenska i putnička vozila 34330000-9	OTVORENI POSTUPAK 2970-1-1-25- 5-3/24	STR" GANA" Ive Andrića b.b 73240 Višegrad ID:4501543430009	3.390,00 KM Trajanje ugovora do 31.01.2025. godine ili do isteka novčanih sredstava Plaćanje 30 dana po ispostavljanju facture. Mjesto isporuke robe je sjedište ŠG" PANOS" Višegrad. Sukcesivna isporuka u toku trajanja ugovora.			31.01.2024.	Planirana potpuna realizacija ugovora 31.01.2025. godine. 3.390,00 KM	

2.	Kancelarijski materijal 30192000-1	OTVORENI POSTUPAK 2970-1-1-29- 5-7/24	"Copitrade" d.o.o. Njegoševa br.6. 76300 Bijeljina ID:4400430120002	Broj ugovora 01/24 4.499,00 KM Trajanje ugovora 12 mjeseci ili do isteka novčanih sredstava Plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture Mjesto isporuke robe- kancelarijskog materijala je sjedište ŠG"PANOS" Višegrad. Sukcesivna isporuka u toku trajanja ugovora. Broj ugovora 03/24			06.03.2024.	Planirana potpuna realizacija ugovora 06.03.2025. godine 4.499,00 KM	
3.	Nabavka hrane za divljač 15700000-5	OTVORENI POSTUPAK 2970-1-1-2- 5-14/24	"Adria" d.o.o. Gavrila Principa b.b. 73240 Višegrad ID:4402821900005	Broj ugovora 03/24 3.142,56 KM Trajanje ugovora 12 mjeseci ili do isteka novčanih sredstava Plaćanje 30 dana po			28.04.2024.	Planirana potpuna realizacija ugovora 28.04.2025. godine 3.142,56 KM	

4.	Razni gradjevinski materijal 44190000-8	OTVORENI POSTUPAK 2970-1-1-3-5-15/24	"IMPEX-PROMET" d.o.o. Kustur polje b.b. 73240 Višegrad ID:4400500430004	ispostavljanju fakture Mjesto isporuke robe-hrana za divljač je sjedište ŠG"PANOS" Višegrad. Sukcesivna isporuka u toku trajanja ugovora. Broj ugovora 04/24			23.05.2024.	Planirana potpuna realizacija ugovora 23.05.2025. godine. 2.995,39 KM	
				2.995,39 KM Trajanje ugovora 12 mjeseci ili do isteka novčanih sredstava. Plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture Mjesto isporuke robe-građevinskog materijala je sjedište ŠG"PANOS" Višegrad. Sukcesivna isporuka u					

5.	Tečni naftni gas 09133000-0	OTVORENI POSTUPAK: 2970-1-1-4- 5 17/24	"NESTRO PETROL" a.d. "Kralja Petra I Karadorđevića" 83A 78000 Banja Luka ID:4400959260004	toku trajanja ugovora. Broj ugovora 05/24 3.132,00 KM Trajanje ugovora 12 mjeseci. Plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture Mjesto isporuke tečnog naftnog gasa (TNG) će se vršiti na benzinskoj pumpi prodavca a.d. "NESTRO PETROL" u Višegradu. Sukcesivna isporuka (po prispjeću vozila ugovornog organa na benzinsku pumpu) u toku trajanja ugovora. Broj ugovora			24.05.2024.	Planirana potpuna realizacija ugovora 24.05.2025. godine 3.132,00 KM	
----	--------------------------------	---	--	---	--	--	-------------	---	--

6.	Usluge popravka i održavanje vatrogasne opreme 50413200-5	Direktni sporazum 2970-8-2-7-25-2/24	"OPŠTINA VIŠEGRAD TVJ" Cara Lazara br.3B 73240 Višegrad ID:4400503020001	06/24			05.06.2024	Planirana potpuna realizacija ugovora 05.06.2024. godine. 76,92 KM	Realizovano
7.	Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje 50116500-6	Direktni sporazum 2970-8-2-6-25-1/24	"PIRELL" SZTR Ive Andrića b.b. 73240 Višegrad ID:4505443110002	06/24			09.05.2024.	Planirana potpuna realizacija ugovora 09.05.2024. godine. 427,00 KM	Realizovano

VD DIREKTORA



Suslovska Jelena, dipl. pravnik

